MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

EXERCÍCIO: (2) 2021
PERÍODO REFERENCIAL: 01 OUTUBRO/2021 A 31 DE DEZEMBRO / 2021

OBRA OU SERVIÇO															DESPESAS NO EXERCÍCIO					
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO							
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TIOMADA DE PREÇO 006/2021	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE BARREIROS					17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI-EPP	019/2021	30/08/2021	3 MESES	R$ 969,703.38	17/11/2021	3 MESES	R$ 238,269.53	44.90.51	R$ 1,173,787.23	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2021	REFORMA E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	003/2021	28/06/2021	180 DIAS	R$ 2,064,404.52	28/12/2021	6 MESES		44.90.51	R$ 531,947.56	R$ 531,947.56	R$ 531,947.56	R$ 822,142.51	EM ANDAMENTO
															TOTAL	R$ 1,705,734.79	R$ 1,031,947.56	R$ 1,031,947.56	R$ 1,322,142.51	

Arcelino Monteiro dos Santos Neto
Engenheiro Civil
CREA-PE 1819875024

Amaro José Siqueira
Secretário de Obras
Portaria: 004/2021