
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº/ANO CONCEDENTE REPASSE
(R$)

CONTRAPARTIDA 
(R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/ANO DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO 

(R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO 

(R$)

NATUREZA 
DA DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO NO 
EXERCÍCIO  (R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO 
NO PERÍODO 

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO 
(R$)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

DP004/2018 LIMPEZA URBANA ----- RECURSO PRÓPRIO ----- ----- 07.468.856/0001-35 CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
COMERCIO LTDA 036/2018 15/10/2018 6 MESES 826,852.70 14/04/2018 3.3.90.39.00 483,875.41 483,875.41 483,875.41 749,231.19 CONCLUIDA

DP001/2019 LIMPEZA URBANA ----- RECURSO PRÓPRIO ----- ----- 07.468.856/0001-35 CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
COMERCIO LTDA 028/2019 07/05/2019 6 MESES 892,869.14 06/11/2019 3.3.90.39.00 878,267.42 878,267.42 878,267.42 878,267.42 CONCLUIDA

CC001/2017 LIMPEZA URBANA ----- RECURSO PRÓPRIO ----- ----- 01.902.284/0001-74 ZARGO CONSTRUTORA E ASSESSORIA 
LTDA - EPP 057/2019 07/11/2019 36 MESES 4,893,844.32 06/11/2022 3.3.90.39.00 138,607.78 138,607.78 138,607.78 138,607.78 EM ANDAMENTO

TP004/2018 REQUALIFICAÇÃO DO MINI CAMPO DE FUTEBOL DO 
ALTO DA SANTA ----- FEM 60,224.07 ----- 17.331.335/0001-95 C&M CONTRUTORA E PRESTADORA DE 

SERVIÇO LTDA 014/2019 27/03/2019 90 DIAS 60,224.07 26/06/2019 180 DIAS 4.4.90.51.00 17,695.71 17,695.71 17,695.71 17,695.71 EM ANDAMENTO

DP001/2019 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - 
RUA DO MUÇAMBÊ ----- RECURSO PRÓPRIO ----- ----- 17.331.335/0001-95 C&M CONTRUTORA E PRESTADORA DE 

SERVIÇO LTDA 020/2019 01/04/2019 60 DIAS 25,805.61 01/06/2019 4.4.90.51.00 24,677.47 24,677.47 24,677.47 24,677.47 CONCLUIDA

TP001/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - 
LOT. MAVIAEL ARAUJO 1029978-22 MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 245,850.00 6,280.98 23.198.833/0001-40 PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA 
LTDA 026/2018 29/06/2018 7 MESES 252,130.98 1/28/2019 330 DIAS 4.4.90.51.00 252,130.98 252,130.98 252,130.98 252,130.98 CONCLUIDA

CV001/2018 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ----- RECURSO PRÓPRIO ----- ----- 19.923.606/0001-40 PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E 
CONSULTORIA EIRELI - EPP 018/2018 10/04/2018 12 MESES 79,963.62 4/10/2019 6 MESES 39,981.84 119,945.46 3.3.90.39.00 46,645.48 46,645.48 46,645.48 93,290.96 CONCLUIDA

TP004/2019 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA ----- FEM 48,927.03 ----- 21.921.643/0001-48 JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI 051/2019 09/10/2019 03 MESES 48,927.03 08/01/2020 4.4.90.51.00 48,927.03 14,534.46 14,534.46 14,534.46 CONCLUIDA

TP003/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 7801317-0/2018 SECRETARIA DAS CIDADES 1,000,000.00 251,593.93 04.393.361/0001-04 VASCONCELOS & MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTOS LTDA 033/2018 25/09/2018 12 MESES 1,251,593.93 24/09/2019 12 MESES 4.4.90.51.00 846,231.92 846,231.92 846,231.92 925,626.95 EM ANDAMENTO

TP003/2018 ACADEMIA DE CINCO CORAÇÕES 09814.2690001/1
7-714 MINISTÉRIO DA SAÚDE 81,000.00 7,919.72 04.393.361/0001-04 VASCONCELOS & MAGALHÃES 

EMPREENDIMENTOS LTDA 016/2018 04/09/2018 12 MESES 88,919.72 03/02/2019 4.4.90.51.00 84,488.89 84,488.89 84,488.89 84,488.89 CONCLUIDA

TP003/2018 ACADEMIA DE PARAÍSO 09814.2690001/1
7-716 MINISTÉRIO DA SAÚDE 81,000.00 27,427.37 04.393.361/0001-04 VASCONCELOS & MAGALHÃES 

EMPREENDIMENTOS LTDA 016/2018 04/09/2018 12 MESES 108,427.37 03/02/2019 4.4.90.51.00 43,689.93 43,689.93 43,689.93 43,689.93 EM ANDAMENTO

TOTAL 1,374,916.37 1,340,523.80 1,340,523.80 1,466,564.31

OBEDE LUIZ DE OLIVEIRA

CPF: 051.825.224-87

JOÃO PAULO AMARO DE ARAÚJO INÁCIO MANOEL DO NASCIMENTO
Diretor de Urbanismo
CPF: 093.852.414-35 CPF: 256.993.264-72

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2019

EXERCÍCIO: (3) 2019
PERÍODO REFERENCIAL: (4) ANUAL

MODALIDADE / Nº 
LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO SITUAÇÃO

CONTRATADO
VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 
OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

ADITIVO

REAJUSTE (R$)

CONTRATOCONVÊNIO EXECUÇÃO

Secretario de Obras e Infraestrutura Prefeito



LEGENDA:

(*) Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) Exercício Financeiro;
(3) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) Período a que se referem as informações;
(5) Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da

licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de
Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano
(quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de
número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em
2004);

(6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou 
aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia 
realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza 
urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;

(7) Nº do Covênio (se houver);
(8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do 

Governo do Estado;
(9) Valor do repasse;
(10) Valor da contrapartida
(11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação.  Exemplo: 15/2004 (contrato de número 

15 do ano de 2004);
(14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e 

serviços;
(16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de 

conclusão/paralisação;
(18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 

(Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas 

orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-

orçamentárias/restos a pagar);
(23) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e 

extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas 

orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim 

denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve 
distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando 
(e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado).  Obras paralisadas ou 
inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;

(26) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento 
da ficha;

(27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida 
no campo (1);

(28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, 
Secretários, etc.).
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