



Ofício nº 093/2021

Barreiros, 22 de novembro de 2021

Da: Secretaria de Obras e Urbanismo

Para: Controladoria Geral do Município

A/C Sr. Severino Coutinho

M.D. Controlador Geral Município dos Barreiros – PE

Assunto: Obras realizadas no Município nos meses de julho, agosto e setembro de 2021

Ilmo. Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, informar todas as Obras realizadas no Município durante os meses de julho, agosto e setembro do corrente ano. As planilhas presente em anexos estão organizadas de modo a especificar: Os nomes das ruas onde foram realizadas das obras; Controle de entrada e saída de materiais no almoxarifado e os utilizados em relação ao dimensionamento dos serviços executados.

Segue em anexo registro fotográfico evidenciando datas, tipos de serviços e os locais das Obras.

Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e elevada consideração, ao passo em que nos colocamos à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Atenciosamente,

Amaro José Siqueira
Secretário de Obras e Urbanismo



Ofício nº 093/2021

Barreiros, 22 de novembro de 2021

Da: Secretaria de Obras e Urbanismo

Para: Controladoria Geral do Município

A/C Sr. Severino Coutinho

M.D. Controlador Geral Município dos Barreiros – PE

Assunto: Obras realizadas no Município nos meses de julho, agosto e setembro de 2021

Ilmo. Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, informar todas as Obras realizadas no Município durante os meses de julho, agosto e setembro do corrente ano. As planilhas presente em anexos estão organizadas de modo a especificar: Os nomes das ruas onde foram realizadas das obras; Controle de entrada e saída de materiais no almoxarifado e os utilizados em relação ao dimensionamento dos serviços executados.

Segue em anexo registro fotográfico evidenciando datas, tipos de serviços e os locais das Obras.

Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de estima e elevada consideração, ao passo em que nos colocamos à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Atenciosamente,



Amaro José Siqueira

Secretário de Obras e Urbanismo

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS
SECRETARIA DE OBRAS
JULHO/2021


146

ENTRADA	DATA	SAÍDA	DATA	DESTINO	ESTOQUE
		02	01/07/2021	Calçada da Delegacia	144
		02	01/07/2021	Gorete - Teixeira	142
		03	01/07/2021	Usados para fazer placas	139
		01	02/07/2021	Rua Edson Regis - lotes	138
		04	02/07/2021	Usados para fazer placas	134
		02	02/07/2021	Gorete - Teixeira	132
		02	05/07/2021	Gorete - Teixeira	130
		01	05/07/2021	Abaixo da Matriz	129
		01	05/07/2021	Rua Edson Regis - lotes	128
		03	06/07/2021	Tibiri - Pracinha	125
		01	06/07/2021	Rua Edson Regis - lotes	124
		02	06/07/2021	Gorete - Teixeira	122
		03	07/07/2021	Gorete - Teixeira	119
		02	08/07/2021	Tibiri - Pracinha	117
		06	08/07/2021	Terceira Trav. Santa Gorete – Reparo de buraco	111
		05	09/07/2021	Tibiri Pracinha	106
		01	13/07/2021	Tibiri Pracinha	105
		01	13/07/2021	Praça de Rio Una	104
		06	15/07/2021	Reparos de Burracos	98
		01	20/07/2021	Massa Falida - galeria	97
		02	21/07/2021	Casa de Passagem	95
		11	21/07/2021	Rua Andre Camboim	84
		02	22/07/2021	Rua Maria Armália – quebra mola	82




CONTROLE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO – 2021

Nº	MATERIAL	ENTRADA AMOXARIFADO (QUANTIDADE)	DATA DE ENTRADA	SAÍDA (QUANTIDADE)	DATA DE SAÍDA	LOCAL DE DESTINO	QUANTIDADE
							EM ESTOQUE Tinta
01	Diapiso Verde Folha 18 LT	20	05/07/2021				
02	Diapiso Branco Neve 18 LT	10	05/07/2021				
03	Dialine Seca Rap Amarelo 3,6	20	05/07/2021	04	06/07/2021	Maria Amália	16
04	Thinner	12	05/07/2021				
05							
06	Dialine Seca Rap Amarelo 3,6			08	06/07/2021	Maria Amália	16
07	Diapiso Branco Neve 18 LT			01	06/07/2021	Maria Amália	09
08	Diapiso Branco Neve 18 LT			01	07/07/2021	Campo central	08
09	Diapiso Verde Folha 18 LT			01	07/07/2021	Campo central	15
10	Diapiso Verde Folha 18 LT			02	07/07/2021	Maria Amália	13
11	Diapiso Verde Folha 18 LT			02	08/07/2021	Campo central	11
12	Diapiso Branco Neve 18 LT			02	09/07/2021	Barragem meio fio	06
13	Diapiso Branco Neve 18 LT			02	09/07/2021	Campo central	04
14	Diapiso Branco Neve 18 LT			01	09/07/2021	Tibiri	03
15	Diapiso Branco Neve 18 LT			03	12/07/2021	Tibiri praça	00
16	Diapiso Verde Folha 18 LT			03	09/07/2021	Campo de baite	08
17	Diapiso Verde Folha 18 LT			03	09/07/2021	Barragem pintura	05
18	Diapiso Verde Folha 18 LT			03	12/07/2021	Tibiri praça	02
19	Diapiso Verde Folha 18 LT			02	12/07/2021	Campo central	00
20	Diapiso Verde Folha 18 LT	20	14/07/2021 1	02	14/07/2021	Campo central	18
21	Diapiso Branco Neve 18 LT	20	14/07/2021 1			Entrada sec. Obras	20
22	Diapiso Branco Neve 18 LT			02	15/07/2021	Pintura da subida da rádio	18
23	Diapiso Verde Folha 18 LT			01	15/07/2021	Pintura da subida da rádio	17
24	Diapiso Verde Folha 18 LT			05	15/07/2021	Pintura da ponte M. Amália	12



CONTROLE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO – 2021

Nº	MATERIAL	ENTRADA AMOXARIFADO (QUANTIDADE)	DATA DE ENTRADA	SAÍDA (QUANTIDADE)	DATA DE SAÍDA	LOCAL DE DESTINO	QUANTIDADE EM ESTOQUE	
								Tinta
01	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	03	15/07/2021	Pintura da ponte M. Amália		16
02	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	02	17/07/2021	Tibiri pintura da praçinha e calçamento		14
03	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	03	17/07/2021	Tibiri pintura da praçinha e calçamento		11
04	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	01	22/07/2021	PSF – André cambuí		10
05	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	01	22/07/2021	PSF – André cambuí		09
06	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	01	23/07/2021	PSF – André cambuí		08
07	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	01	24/07/2021	Pintura do cemitério		07
08	Diapiso Branco Neve 18 LT	-----	-----	01	26/07/2021	Pintura da Maria Amália		06
09								
10	Diapiso Verde Folha 18 LT	-----	-----	02	26/07/2021	Tibiri pintura da praçinha e calçamento		10
11	Diapiso Verde Folha 18 LT	-----	-----	03	26/07/2021	Tibiri pintura da praçinha e calçamento		07
12	Diapiso Verde Folha 18 LT	-----	-----	03	26/07/2021	Tibiri pintura da praçinha e calçamento		04
13	Diapiso Verde Folha 18 LT	-----	-----	02	27/07/2021	Pintura do cemitério		02
14	Diapiso Verde Folha 18 LT	-----	-----	01	27/07/2021	Pintura da Maria Amália		01
15								
16								
17								
18								
19	Dialine Seca Rap Amarelo 3,6	-----	-----	12	27/07/2021	Destinada a pintura de praças, lugares não foi pintado		04
20	Dialine Seca Rap Amarelo 3,6	-----	-----	04	28/07/2021	Pintura do BPRV		00
21								
22								




CONTROLE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO – 2021

FECHAMENTO									

Nº	MATERIAL	ENTRADA AMOXARIFADO (QUANTIDADE)	DATA DE ENTRADA	SAÍDA (QUANTIDADE)	DATA DE SAÍDA	LOCAL DE DESTINO	QUANTIDADE EM ESTOQUE	
							Tinta	
01	Dialine branco neve 3,6	52	02/06/2021			Entrada Sec. Obras		
02	Dialine Verde folha 3,6	52	02/06/2021			Entrada Sec. Obras		
03								
04	Dialine Verde folha 3,6			04	28/07/2021	Campo central		48
05	Dialine Verde folha 3,6			02	28/07/2021	Praça da matriz		46
06	Dialine Verde folha 3,6			03	28/07/2021	Ponte dos lotes		43
07	Dialine Verde folha 3,6			02	28/07/2021	Psf Piabas		41
08	Dialine Verde folha 3,6			01	29/07/2021	PSF		40
09	Dialine Verde folha 3,6			01	29/07/2021	Pintura do Cemitério		39
10	Dialine Verde folha 3,6			05	29/07/2021	Pintura de Baldes de lixo		34
11	Dialine Verde folha 3,6			01	29/07/2021	Campo central		33
12	Dialine Verde folha 3,6			02	30/07/2021	pintura da praça Amaro vitorino - Lotes		31
13	Dialine Verde folha 3,6			03	30/07/2021	Pintura de Baldes de lixo		28
14				03	30/07/2021	Praça da matriz		25
15								
16	Dialine Branco neve 3,6			03	30/07/2021	Campo central		49
17	Dialine Branco neve 3,6			02	30/07/2021	Praça da matriz		47
18	Dialine Branco neve 3,6			03	30/07/2021	Psf Piabas		44
19	Dialine Branco neve 3,6			02	30/07/2021	Campo central		42
20	Dialine Branco neve 3,6			02	30/07/2021	Subida da rádio		40
21	Dialine Branco neve 3,6			01	30/07/2021	Pintura do Cemitério		39

DATA / /2021



CONTROLE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO – 2021

22	Dialine Branco neve 3,6	-----	-----	01	30/07/2021	Pintura Maria Amália	38

FECHAMENTO

DATA
/ /2021



REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS REALIZADAS
(JULHO/2021)

BARREIROS - PE
2021



APRESENTAÇÃO

Barreiros, 30 julho de 2021

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo tem a satisfação de apresentar a vossa senhoria o levantamento dos materiais utilizados nas obras em diversas ruas da cidade, especificadas em anexo com tabelas e registro fotográfico impresso dos mesmos, durante o mês de julho do corrente ano.

Foram presenciados locais onde partes ou todo o percurso da rua estava comprometido, como calçamento cedido, paralelepípedos soltos e buracos expostos, construído e recuperado através da operação tapa buracos.

Também encontraremos os serviços de: Construção de galeria e Desentupimento de esgoto.

Sendo o que se apresenta, renovamos o nosso compromisso em construir um município melhor para todos.

Amaro José Siqueira
Secretário de Obras e Urbanismo



PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO


01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete




01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



01-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



02-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



02-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



02-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



05-07-2021_Assentamento de tampa de esgoto_Massa Falida



05-07-2021_Assentamento de tampa de esgoto_Massa Falida





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

05-07-2021_Assentamento de tampa de esgoto_Massa Falida



05-07-2021_Manutenção de esgoto_Santra Eliza - Gorete



06-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



06-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



06-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



07-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



07-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



07-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

07-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



07-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



08-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



08-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



08-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



08-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



08-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



09-07-2021_Construção de caixa de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

09-07-2021_Contrução de caixa de esgoto_Rasga Tanga – Tibiri



09-07-2021_Contrução de caixa de esgoto_Rasga Tanga – Tibiri



09-07-2021_Contrução de caixa de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



09-07-2021_Limpeza de Córrego_Rasga Tanga - Tibiri



09-07-2021_Limpeza de Córrego_Rasga Tanga – Tibiri




09-07-2021_Limpeza de Córrego_Rasga Tanga – Tibiri



13-07-2021_Construção de caixa de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



13-07-2021_Construção de caixa de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

13-07-2021_Construção de calçamento_Rasga Tanga - Tibiri



13-07-2021_Construção de calçamento_Rasga Tanga - Tibiri



13-07-2021_Construção de calçamento_Rasga Tanga - Tibiri



13-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



13-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



13-07-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



22-07-2021_Construção de calçamento granítico_Rasga Tanga - Tibiri



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Rasga Tanga - Tibiri



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

22-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Eliza_Gorete



26-07-2021_Revitalização de calçada_Rua Olímpio Teodoro - Centro



26-07-2021_Construção de lombada_Av. Santos Pinheiro – Centro



26-07-2021_Construção de calçamento granítico_Tv. André Comboim




26-07-2021_Construção de calçamento granítico
_Tv. André Comboim



26-07-2021_Construção de calçamento granítico
_Tv. André Comboim





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

30-07-2021_Construção de caixa de esgoto_Santa Gorete



30-07-2021_Construção de caixa de esgoto_Santa Gorete




30-07-2021_Construção de caixa de esgoto_Santa Gorete



30-07-2021_Construção de caixa de esgoto_Santa Gorete




30-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Gorete




30-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Gorete



30-07-2021_Construção de galeria de esgoto_Santa Gorete



18-07-2021_Aplicação de cimento_Rua projetada
_Ao lado da Pousada Recanto dos Pássaros



REGISTRO FOTOGRÁFICO

18-07-2021_Construção de calçada
Rua Doutor Vicente Gomes de Matos – Centro



18-07-2021_Construção de calçada
Rua Doutor Vicente Gomes de Matos - Centro



18-07-2021_Construção de calçada
Rua Doutor Vicente Gomes de Matos - Centro



18-07-2021_Construção de calçada
Rua Doutor Vicente Gomes de Matos - Centro




18-07-2021_Construção de calçamento_Tv. André Comboim



18-07-2021_Construção de calçamento_Tv. André Comboim



18-07-2021_Construção de escadaria_Platôs 123



18-07-2021_Construção de escadaria_Platôs 123





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

18-07-2021_Construção de Lômbada_Av. Santos Pinheiro - Centro



18-07-2021_Construção de Lômbada_Av. Santos Pinheiro - Centro



18-07-2021_Construção de Lômbada_Av. Santos Pinheiro - Centro



18-07-2021_Construção de Lômbada_Praça Barão de Gindai - Centro



18-07-2021_Construção de Lômbada_Praça Barão de Gindai - Centro



18-07-2021_Construção de Lômbada_Rua Maria Amália - Rio Una



18-07-2021_Construção de Lômbada_Rua Maria Amália - Rio Una



18-07-2021_Desentupimento de esgoto_Vila Santo Antônio



REGISTRO FOTOGRÁFICO

18-07-2021_Repara do calçamento_Rua Tenente Sabino - Itaperibu



18-07-2021_Repara do calçamento_Rua Tenente Sabino - Itaperibu



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes




18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Edson Regis - Lotes



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Pedro Afonso - Centro



18-07-2021_Reparo de calçamento_Rua Pedro Afonso - Centro



18-07-2021_Reparo de calçamento_Vila Santo Antônio - Itaperibu



18-07-2021_Revitalização de calçada_Rua São José - Centro



18-07-2021_Revitalização de calçada_Rua São José - Centro



18-07-2021_Revitalização de calçada_Rua São José - Centro





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO


18-07-2021_Revitalização de calçada_Rua São José - Centro



18-07-2021_Revitalização de Praça
Rua Antônio Ferreira Miranda - Lotes



18-07-2021_Revitalização de Praça
Rua Antônio Ferreira Miranda – Lotes



18-07-2021_Reparo do calçamento_Granja Itaperibu





Carlos Artur Soares de Avellar Júnior

Prefeito

Coordenação

Amaro José Siqueira

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Diretor de Obras

Genivaldo Ramos da Silva

Engenheiro Civil

Renato Adriano Trindade Portela

Desenhista/Projetista

Josivaldo Pessoa

Levantamento



REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS REALIZADAS
(SETEMBRO/2021)

BARREIROS - PE
2021



APRESENTAÇÃO

Barreiros, 30 setembro de 2021

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo tem a satisfação de apresentar a vossa senhoria os locais onde foi realizada limpeza de galerias e desentupimento de esgoto, especificadas através de registro fotográfico impresso, durante o mês de setembro do corrente ano.

Foi realizada a desobstrução em galerias de drenagem de águas pluviais em ruas que tinham histórico de alagamentos. Encontraremos também os serviços de limpeza da linda d'água e capinação nos canais de esgoto.

Sendo o que se apresenta, renovamos o nosso compromisso em construir um município melhor para todos.


Amaro José Siqueira
Secretário de Obras e Urbanismo



**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

21-09-2021_Manutenção de limpeza de esgoto
_Recanto Itaperibu_Santa Gorete




21-09-2021_Manutenção de limpeza de esgoto
_Recanto Itaperibu_Santa Gorete



21-09-2021_Manutenção de limpeza de esgoto
_Recanto Itaperibu_Santa Gorete



21-09-2021_Manutenção de limpeza de esgoto
_Recanto Itaperibu_Santa Gorete



21-09-2021_Manutenção de limpeza de esgoto
_Recanto Itaperibu_Santa Gorete



21-09-2021_Manutenção de limpeza de esgoto
_Recanto Itaperibu_Santa Gorete





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro






**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro




22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

22-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro





REGISTRO FOTOGRÁFICO

24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa – Centro




24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



24-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



27-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



27-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



27-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
Rua Doutor Arsênio Costa – Centro





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

27-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro



27-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



27-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa - Centro




27-09-2021_Desobstrução de galeria de esgoto
_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



01-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



01-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



REGISTRO FOTOGRÁFICO

01-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



01-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



01-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



02-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



02-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



02-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



02-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una




09-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una





REGISTRO FOTOGRÁFICO

09-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
Rua da Criação - Rio Una



09-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
Rua da Criação - Rio Una



10-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
Rua da Criação - Rio Una



10-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
Rua da Criação - Rio Una



13-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
Rua da Criação - Rio Una



13-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
Rua da Criação - Rio Una



REGISTRO FOTOGRÁFICO


13-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



13-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



13-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



16-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una



16-09-2021_Limpeza e construção de canal de esgoto
_Rua da Criação - Rio Una





Carlos Artur Soares de Avellar Júnior

Prefeito

Coordenação

Amaro José Siqueira

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Diretor de Obras

Genivaldo Ramos da Silva

Engenheiro Civil

Renato Adriano Trindade Portela

Desenhista/Projetista

Josivaldo Pessoa

Levantamento



REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS REALIZADAS
(AGOSTO/2021)

BARREIROS - PE
2021



APRESENTAÇÃO

Barreiros, 31 agosto de 2021

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo tem a satisfação de apresentar a vossa senhoria os locais onde foi realizada limpeza de galerias e desentupimento de esgoto, especificadas através de registro fotográfico impresso, durante o mês de agosto do corrente ano.

Foram presenciados locais onde parte e em algumas situações todo o percurso da rua estava alagado, devido o acumulo de lixo que estava obstruindo a drenagem das águas pluviais através das galerias. Encontraremos também os serviços de limpeza da linda d'água e capinação próximas as galerias de esgoto.

Sendo o que se apresenta, renovamos o nosso compromisso em construir um município melhor para todos.

Amaro José Siqueira
Secretário de Obras e Urbanismo



**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

17-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto
_Rua da mangueira_Santa



17-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto
_Rua da mangueira_Santa Gorete



17-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto
_Rua da mangueira_Santa Gorete



17-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto
_Rua da mangueira_Santa Gorete



17-08-2021_Limpeza de esgoto
_Rua da mangueira_Santa Gorete



03-08-2021_Limpeza galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



13-08-2021_Construção de calçamento_Rasga Tanga - Tibiri



13-08-2021_Construção de calçamento_Rasga Tanga - Tibiri





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

20-08-2021_Limpeza e manutenção de galeria pluvial_Massa Falida



20-08-2021_Limpeza e manutenção de galeria pluvial_Massa Falida



20-08-2021_Limpeza e manutenção de galeria pluvial_Massa Falida



20-08-2021_Limpeza e manutenção de galeria de esgoto_Massa Falida



06-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto_Santa Gorete



06-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto_Santa Gorete





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

06-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto_Santa Gorete



09-08-2021_Construção galeria de esgoto
Rua da Mangueira_Gorete



06-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto_Santa Gorete



06-08-2021_Limpeza de galeria de esgoto_Santa Gorete



03-08-2021_Construção galeria de esgoto
Rua da Mangueira_Gorete



03-08-2021_Construção galeria de esgoto
Rua da Mangueira_Gorete



03-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



03-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete






**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

03-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



03-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



03-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



03-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



10-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



10-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



10-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete



10-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete






REGISTRO FOTOGRÁFICO

10-08-2021_Construção galeria de esgoto
_Rua da Mangueira_Gorete




24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



REGISTRO FOTOGRÁFICO

24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



24-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida




26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida




26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida





REGISTRO FOTOGRÁFICO

26-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



30-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



30-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



30-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



30-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



30-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



REGISTRO FOTOGRÁFICO

30-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



30-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida




REGISTRO FOTOGRÁFICO

31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



31-08-2021_Limpeza de Galeria de esgoto_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO


19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida




19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida



19-08-2021_Limpeza da linha d'água_Massa Falida






PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida




16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



16-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida




17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida




17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida




17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida




17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida





**PREFEITURA DOS
BARREIROS**
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

17-08-2021_Limpeza de canaletas e bueiros_Massa Falida



18-08-2021_Manutenção e reposição de tampa de bueiro
_Massa Falida




18-08-2021_Manutenção e reposição de tampa de bueiro
_Massa Falida



18-08-2021_Manutenção e reposição de tampa de bueiro
_Massa Falida




03-08-2021_Construção de canal de esgoto_Rua da Criação-Rio Una



03-08-2021_Construção de canal de esgoto_Rua da Criação-Rio Una





PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

03-08-2021_Construção de canal de esgoto_Rua da Criação-Rio Una



03-08-2021_Construção de canal de esgoto_Rua da Criação-Rio Una





Carlos Artur Soares de Avellar Júnior

Prefeito

Coordenação

Amaro José Siqueira

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Diretor de Obras

Genivaldo Ramos da Silva

Engenheiro Civil

Renato Adriano Trindade Portela

Desenhista/Projetista

Josivaldo Pessoa

Levantamento